

D O D A T E K č. 2

ke Smlouvě o dílo

„ SOKOLOVNA PLAVY, PLYNOFIKACE “

uzavřené podle § 2623 a souvisejících zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a předpisů souvisejících

I. Smluvní strany

Objednatel

název: **Obec Plavy**
se sídlem: Plavy 186, 468 46 Plavy
zástupce ve věcech smluvních: Věra Mužíčková, starostka
kontakt: 775 238 246, 483 398 190, muzickova@plavy.cz
zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Hloušek
kontakt: 602 773 602, m.hlousek@skiplavy.cz
datová schránka: sgabjgp
IČ: 00262510
DIČ: CZ00262510
bankovní spojení: ČS a.s., číslo účtu 4406669319/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

název: **VIADUKT v.o.s.**
se sídlem: Nám. T.G.Masaryka 1035, 468 51 Smržovka
zastoupený: Josefem Doležalem, společníkem
kontakt: 736 487 865, dolezal@viaduktsmrzovka.cz
IČ: 48269042
DIČ: CZ48269042
bankovní spojení: ČS a.s., číslo účtu 0961803339/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č. 2 ke **Smlouvě o dílo**

II. Předmět dodatku č. 2

Předmětem Dodatku č. 2 jsou vyvolané a odsouhlasené změny dle změnového listu ZL 02 a oznámení změny OZ 02, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, a změna termínu dokončení.

III. Cena za dílo

Původní cena za dílo dle článku IV., odst. 1. Smlouvy o dílo činí bez DPH	547 783,00 Kč
Cena snížená Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo bez DPH činí	537 995,80 Kč
Cena Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo bez DPH činí	29 957,64 Kč
Nová cena díla bez DPH činí	567 953,44 Kč

IV. Termín plnění

Termín plnění se prodlužuje **do 1.12.2017.**

V. Ostatní ujednání

Všechna ostatní ujednání uvedená ve Smlouvě o zhotovení stavby zůstávají v platnosti.

Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen Zastupitelstvem obce Plavy usnesením č. 125/11/17 na jednání dne 25.10.2017.

V Plavech dne 28.10.2017

Ve Smržovce dne 31.10.2017

Za objednatele:




Věra Mužíčková
starostka

Za zhotovitele:

Josef Doležal
společník



VIA DUKA s.r.o.
náměstí T.G. Masaryka 1035
468 51 Smržovka
tel.: 483 382 044
IČO: 48269042, DIČ: CZ48269042

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 2

Zhotovitel: VIADUKT v.o.s.

Investor: OBEC PLAVY

Název akce:

SOKOLOVNA PLAVY, PLYNOFIKACE

Datum odeslání / předání

25.10.2017

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **x**

na jinou část smlouvy: **x**

Předmět změny: méněpráce a vícepráce vyvolané v průběhu stavby na základě požadavku investora

Popis a zdůvodnění změny:

I. méněpráce v Kč bez DPH dle rozpisu

montáž, pomocný materiál - 2 000,00

celkem méněpráce - 2 000,00

II. vícepráce v Kč bez DPH dle rozpisu

kotelna - odvod koncentrátu+dešťové vody 6 853,54

kotelna 4 845,00

stavební přípomoc 8 459,10

termostaty 11 800,00

Celkem vícepráce 31 957,64

Oznámení vydává:

Obec Plavy, Mužíčková Věra, starostka

OBEC PLAVY

468 46 Plavy 186

tel.: 483 398 190

Stanovisko technického dozoru stavby:

Méněpráce

V rámci I. etapy rekonstrukce nebude realizována „zadní šatna“, tj. zázemí pro účinkující při kulturně společenských akcích pro veřejnost, tedy z „plynifikace“ rozvody + radiátory s příslušenstvím. + stavební přípomoc.

Vícepráce

V průběhu prací byl sjednán nezbytný technologický postup – odvod kondenzátu propojen s odvodem dešťové vody z kotelny + související stavební přípomoc; změna ovládání regulace topení z manuálního na automatické.

Všechny méněpráce a vícepráce vzešly z požadavku investora jako vhodné a žádoucí pro realizaci stavby, jejich rozsah byl průběžně konzultován s investorem a dodavatelem, v rámci kvality provedení celé akce byly práce zhodnoceny jako prospěšné.

Změna termínu stavby

Prodloužení je vyvoláno termínem montáže plynoměru spol. GasNet, poté mohou být provedeny tlakové zkoušky a revize.



Ing. Milan Hloušek

Příloha :

1x rozpis položek méněpráce

1x rozpis položek vícepráce

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 2

Zhotovitel: VIADUKT v.o.s.

Změnový list vystavil: Mužíčková Věra

Datum: 25.10.2016

Předmět změny:

SOKOLOVNA PLAVY, PLYNOFIKACE

méněpráce a vícepráce vyvolané v průběhu stavby na základě požadavku investora

Popis a zdůvodnění změny:

I. méněpráce v Kč bez DPH dle rozpisu

montáž, pomocný materiál - 2 000,00

celkem méněpráce - 2 000,00

II. vícepráce v Kč bez DPH dle rozpisu

kotelna - odvod konzentátu+dešťové vody 6 853,54

kotelna 4 845,00

stavební přípomoc 8 459,10

termostaty 11 800,00

Celkem vícepráce 31 957,64

Počet připojených listů specifikací: 4

Cena méněprací v Kč bez DPH :
2 000,00 Kč

Cena víceprací v Kč bez DPH :
31 957,64 Kč

Výsledná cena změny v Kč bez DPH :
- 29 957,64 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
15.11.2017


Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis investora:

OBEC PLAVY
468 46 Plavy 186
tel.: 483 398 190

Datum: 25.10.2017

Podpis technického dozoru stavby:



Datum: 25.10.2017

akce:

Sokolovna Plavy, plynofikace

ROZPOČET VÍCEPRÁCE

POZICE	POPIS	Jednotka	Počet	J.cena	Cena
	ODVOD KONDENZÁTU+ DEŠTOVÉ VODY - KOTELNA				6 853,54 Kč
	trubka HTEM 110/2000 s hrdlem	ks	8	150,68	1 205,44 Kč
	trubka HTEM 110/1000 s hrdlem	ks	10	85,08	850,80 Kč
	trubka HTEM 110/250 s hrdlem	ks	5	39,46	197,30 Kč
	armatury HT	kpl	1	1 500	1 500,00 Kč
	práce odpad	hod	8	350	2 800,00 Kč
	režijní náklady	kpl	1	300	300,00 Kč
	KOTELNA				4 845,00 Kč
22/90/90	typ 22, výška 900mm, délka 900mm	ks	1	3475	3475
Ø15x1iz	CU pr.15x1mm termoizolační trubice tl.15mm omyvatelný povrch	m	10	137	1370
	STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE				8 459,10 Kč
	Zazdivka otvorů pl do 0,09m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300mm (vývody topení jeviště)	ks	4	135	540
	Zazdivka otvorů pl do 0,25m2 ve zdivu nadzákladovém - pilřů-cihlami pálenými tl do 300mm, vč. Statického zajištění (sál)	ks	4	1 035	4140
	Zazdivka otvorů pl do 4M2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tj do 300mm, včetně statického zajištění	m3	0,81	3 930	3183,3
	Zazdivka o tl. 140mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených (jeviště)	m2	0,9	662	595,8
	TERMOSTAT				
	termostat prostorový QAA75.611/501	ks	2	5 900	11 800,00 Kč
	VYTÁPĚNÍ CELKEM (bez DPH) VÍCEPRÁCE				31 957,64 Kč

AKTUÁLNÍ STAV K 25.10.2017

OBEC PLAVY
 468 46 Plavy 186
 tel.: 483 398 190

VIAPIKI M.S.
 náměstí T.G. Masaryka 1035
 468 46 Plavy 186
 tel.: 483 382 044
 IČO: 48269042, DIČ: CZ48269042

akce:

Sokolovna Plavy, plynořikace

ROZPOČET MĚNĚPRÁCE

POZICE	POPIS	Jednotka	Počet	J.cena	Cena
	Montáž pomocný materiál, zprovoznění, revize	ks	1	2000	2 000,00 Kč

VYTÁPĚNÍ CELKEM (bez DPH) MĚNĚPRÁCE

-2 000 Kč

AKTUÁLNÍ STAV K 25.10.2017

OBEC PLAVY
468 46 Plavy 186
tel.: 483 398 190

 **VÍTEČKA K.O.S.**
nájemní J.G. Masaryka 1035
468 51 Sotava
tel.: 483 380 044
IČO: 48269042, DIČ CZ48269042