

Dodatek č. 1 ke smlouvě

Smlouva o dílo „Plavy – Lávka pro pěší“

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Čl. I.

Smluvní strany

Objednatel

Název: Obec Plavy
se sídlem Plavy 186
468 46 Plavy
Jednající: Ing. Milan Hloušek - starosta
IČ: 00262510
DIČ: CZ00262510
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 4406669319/0800

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název: SIZ s.r.o.
Sídlo: Velké Hamry 694
468 46 Velké Hamry
Zastoupený: Lubomír Kouble - jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 965400369/0800
IČ: 27265480
DIČ: CZ27265480
Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:
smluvních: Lubomír Kouble
technických: Václav Bittner
Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí): Lubomír Kouble

(dále jen „**zhotovitel**“)

Obě smluvní strany se dohodly na změně článků **Smlouvy o dílo „Plavy – Lávka pro pěší“**, uzavřené mezi objednatelem Obec Plavy a zhotovitelem SIZ s.r.o. dne 14.7.2020 (dále jen „**smlouva**“) následovně:

Původní znění čl. IV, Doba plnění, odst. 4.1.:

IV.

Doba plnění

4.1 Dílo bude prováděno v následujících termínech:

- a) Předání staveniště: 1. srpna 2020
- b) Očekávané dokončení a předání kompletního díla: 31. října 2020
- c) Celková předpokládaná doba realizace díla je 90 kalendářních dnů.

Nové znění čl. IV, Doba plnění, odst. 4.1.:

IV.

Doba plnění

4.2 Dílo bude prováděno v následujících termínech:

- a) Předání staveniště: 1. srpna 2020
- b) Očekávané dokončení a předání kompletního díla: 11. listopadu 2020
- c) Celková předpokládaná doba realizace díla je 103 kalendářních dnů.

Ostatní odstavce čl. IV zůstávají beze změn.

Původní znění čl. V. Cena díla, odst. 5.1.:

V.

Cena díla

5.1 Cena díla je ujednána dostatečně určitě, jako cena pevná ve smyslu § 2620 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a to na základě nabídky a rozpočtu zhotovitele ze dne 22.6.2020.

<i>položka</i>	<i>Specifikace ceny</i>	<i>Částka v Kč</i>
1	<i>Cena díla uvedeného v článku III. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty</i>	<i>2 299 371,86 Kč</i>
2	<i>Dan z přidané hodnoty v základní sazbě 21% činí z ceny uvedené v položce 1 částku</i>	<i>482 868,09 Kč</i>
3	<i>Celková cena díla včetně DPH</i>	<i>2 782 239,95 Kč</i>

Nové znění č. V. Cena díla, odst. 5.1.:

V.

Cena díla

5.1. Cena díla je ujednána dostatečně určitě, jako cena pevná ve smyslu § 2620 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a to na základě nabídky a rozpočtu zhotovitele ze dne 22.6.2020 a předloženým naceněným soupisem prací se změnovým listem č. OZ: 1 ze dne 15.10.2020:

Cena díla se tak na základě přípočtů a odpočtů původního výkazu výměr zvyšuje o částku 42 843,69 Kč. Zhotovitel vystaví objednateli fakturu na částku 42 843,69 Kč do 31.10.2020.

položka	Specifikace ceny	Částka v Kč
1	Cena díla uvedeného v článku III. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty	2 342 215,55 Kč
2	Dan z přidané hodnoty v základní sazbě 21% činí z ceny uvedené v položce 1 částku	491 865,27 Kč
3	Celková cena díla včetně DPH	2 834 080,82 Kč

Ostatní odstavce čl. V. zůstávají beze změn.

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 k SoD je „oznámení změny č. 1 a naceněný soupis prací“
3. Objednatel Obec Plavý prohlašuje, že jsou splněny veškeré podmínky stanovené v § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a že uzavření tohoto Dodatku č. 1 k SoD bylo schváleno na základě usnesení č. 41/8/20, přijatého Zastupitelstvem obce Plavý dne 27.10.2020.

V Plavech dne 29.10.2020



Ing. Milan Hloušek – starosta

Ve Velkých Hamrech dne 29.10.2020

SIZ s.r.o.
468 45, Velké Hamry 694
IČ: 27265480, DIČ: CZ27265480

Lubomír Koubl - jednatel

Příloha: Protokol o změně díla – vzor změnového listu

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	SIZ s.r.o.		
Investor:	Obec Plavy	Datum: 15.10.2020	
Název akce: „PLAVY – LÁVKA PRO PĚŠÍ“ v obci Plavy p.p.č.176/1 a 164/1 v k.ú. Plavy a p.p.č. 581 v k. ú. Haratice.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	C5. Situaci dopravního značení		
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny (dle §222 zákona): 1. Betonová patka na pravém břehu řeky 2. Dopravní značení			
Popis a zdůvodnění změny: 1. Po odkopání betonové patky bylo zjištěno, že základ patky neodpovídá projektu jak polohopisně tak tvarově a musí se celá patka odstranit a zhotovit nová včetně nové armatury. Taktéž použitý materiál původní patky byl nevyhovující. 2. Dle nové situace dopravního značení z 10/2020			
Počet připojených listů specifikací:	1	Výkaz výměr	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			

df

Stanovisko technického dozoru stavby:

Doporučuji provést změny, vystihují skutečné provedení.

Stanovisko projektanta stavby:

Změny byly zapříčiněny nepředvídatelnými skutečnostmi po odkrytí pravé patky základu, další byly přizpůsobeny skutečnému provedení.

Příloha : soupis více a méně prací původního výkazu výměr

ZMĚNOVÝ LIST**číslo ZL: 1**

Zhotovitel:	SIZ s.r.o.
Změnový list vystavil:	Lubomír Kouble
Datum:	15.10.2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny (dle §222 zákona):

1. Betonová patka na pravém břehu řeky
2. Dopravní značení

Popis a zdůvodnění změny: 1. Po odkopání betonové patky bylo zjištěno, že základ patky neodpovídá projektu jak polohopisně tak tvarově a musí se celá patka odstranit a zhotovit nová včetně nové armatury. Taktéž použitý materiál původní patky byl nevyhovující.

2. Dle nové situace dopravního značení z 10/2020

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
11.204,- Kč	54.047,69 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
42.843,69 Kč	11.11.2020

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

468 46 Plavý 186
tel.: 483 398 180

Ing. Milan Hloušek


Datum: 27-10-2020



Podpis zmocněnce zhotovitele:

SIZ s.r.o.
468 45, Velké Hamry 694
IČ: 27265480, DIČ: CZ27265480

Datum: 27-10-2020



SOUPIS VÍCEPRACÍ - PŘÍPOČTY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							54 047,69
D	HSV		Práce a dodávky HSV				54 047,69
D	1		Zemní práce				487,28
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "zásyp mezi základerni" 1,4*1,4*0,6+2,6*1,4*0,5	m3	3,360	125,00	420,00
4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4,485	15,00	67,28
D	2		Zakládání				34 550,00
7	K	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 "podkladní beton min tl.100mm" 3,45*1,3*0,15	m3	0,670	3 000,00	2 010,00
8	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari "výztuž podkladního betonu kari síti"	t	0,032	30 000,00	960,00
9	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,292	3 000,00	12 876,00
10	K	275321611	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,000	3 500,00	0,00
14	K	275351121	Zřízení bednění základových patek 0,84*8	m2	6,720	500,00	3 360,00
15	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	6,720	200,00	1 344,00
17	K	275361890-R	Výztuž základových patek betonářskou ocelí vázanou třídy B500B 0,12	t	0,400	35 000,00	14 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 925,00
57	K	961055111	Bourání základů ze ŽB "vybourání stávající opěry-zbytku" (3,45*0,8*1,6)+(1*0,5*3,45*0,75)	m3	5,570	2 500,00	13 925,00
D	997		Přesun sutě				5 085,41
63	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 5,67*2,2	t	12,254	15,00	183,81
64	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	12,254	50,00	612,70
68	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) betonu	t	12,254	350,00	4 288,90

SOUPIS MĚNĚPRACÍ - ODPOČTY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-11 204,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-11 204,00
D	1		Zemní práce				0,00
D	2		Zakládání				-3 054,00
11	K	275321691-R	Zdrsnění smykové plochy s vlepenými smykovými trny	m2	6,108	-500,00	-3 054,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-8 150,00
44	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	-250,00	-500,00
73	M	40441191-R	zančka dopravní svislé příkazové (C9a, C8b, apod)	kus	2,000	-2 500,00	-5 000,00
46	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	-500,00	-1 000,00
47	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	2,000	-500,00	-1 000,00
48	K	916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000	-350,00	-350,00
49	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	2,000	-150,00	-300,00
			"vybourání stávající opěry-zbytku" (3,45*0,5*1,6)+(1*0,5*3,45*0,75)				
D	997		Přesun sutě				0,00

