

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2623 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a předpisů souvisejících

„Sokolovna – Oprava fasády + drenáže na SZ straně + odstranění přístavby na SV straně“

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

název: **Obec Plavy**
se sídlem: Plavy 186, 468 46 Plavy
IČ: 00262510
DIČ: CZ00262510
bankovní spojení: ČS a.s., číslo účtu 4406669319/0800
datová schránka: sgabjgp
zástupce ve věcech smluvních a technických:
Ing. Milan Hloušek, starosta
kontakt: 602 773 602, hlousek@plavy.cz

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

název: **Spiders s.r.o.**
se sídlem: Vesec 344, 463 12 Liberec 15
IČ: 27290581
DIČ: CZ27290581
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., číslo účtu 2114707441/2700
zastoupený: Zdeňkem Kněblem
kontakt: 603 225 490, info@spiderssro.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo ohledně prodloužení doby plnění z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

článek III. se ruší a nahrazuje tímto zněním:

III. Doba plnění

1. Termíny:

předání staveniště: 19.08.2019
zahájení prací: 19.08.2019
dokončení a předání díla: 18.11.2019

2. Zhotovitel je povinen přerušit práce v případě odůvodněného rozhodnutí objednatele nebo v případě vyšší moci (nepříznivé klimatické podmínky, výbuch, požár a pod.). Práce je zhotovitel

„Sokolovna – Oprava fasády + drenáže na SZ straně + odstranění přístavby na SV straně“

oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu. O přiměřenou dobu, kdy z těchto důvodů byly práce přerušeny, je zhotovitel oprávněn uplatnit právo na prodloužení termínu dokončení prací. Obdobný nárok má zhotovitel v případech, kdy by došlo ke zpoždění prací z důvodů ležících na straně objednatele. Pro takové případy jsou smluvní strany vázány uzavřít dohodu formou dodatku ke smlouvě o případném změně díla a podmínkách jejího provedení.

3. V případě, že na základě požadavků objednatele budou zhotovitelem prováděny práce neobsažené v uplatněném zadání realizace jednotlivých zakázek, které budou náročné na dobu jejich realizace, je zhotovitel oprávněn uplatnit přiměřené prodloužení lhůty plnění jeho závazku ze smlouvy. Délka takového prodloužení musí být vzájemně sjednána.

Dodatek č.1 SoD projednán a schválen na zasedání Zastupitelstva Obce Plavy *usnesením č. 54/8/19* ze dne 4.11.2019.

Příloha tohoto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo:

Údaje z ČHMÚ za období září – říjen 2019

V Plavech dne 5.11.2019

V Liberci dne 5.11.2019

Za objednatele:

Za dodavatele:



Ing. Milan Hloušek – starosta



Zdeněk Knébl - jednatel

Spiders s.r.o., Vesec 344, Liberec 25, 46312

IČO : 27290581

DIČ : CZ 27290581

**Příloha č. 1 k dodatku č. 1 Smlouvy o dílo „Sokolovna – Oprava fasády – drenáže na SZ straně +
odstranění přístavby na SV straně“**

Údaje z ČHMÚ za období září – říjen 2019 :

V níže uvedených dnech nebylo možno pracovat z důvodu deště :

7.9.2019

9.9.2019

16.9.2019

17.9.2019

25.9.2019

27.9.2019

28.9.2019

30.9.2019

2.10.2019

3.10.2019

5.10.2019

8.10.2019

9.10.2019

10.10.2019

16.10.2019

V Liberci dne 1.11.2019

 Spiders, s.r.o.²
STAVEBNÍ PRÁCE
Vesec 344, 463 12 Liberec XXV
Tel.: 603 225 490 IČO: 272 90 581
e-mail: info@spidersro.cz DIČ: CZ27290581

Zdeněk Knébl, jednatel

