

D O D A T E K č. 1

ke Smlouvě o dílo

„ SOKOLOVNA PLAVY, ELEKTROINSTALACE “

uzavřené podle § 2623 a souvisejících zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a předpisů souvisejících

I. Smluvní strany

Objednatel

název: **Obec Plavy**
se sídlem: Plavy 186, 468 46 Plavy
zástupce ve věcech smluvních: Věra Mužíčková, starostka
kontakt: 775 238 246, 483 398 190, muzickova@plavy.cz
zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Hloušek
kontakt: 602 773 602, m.hlousek@skiplavy.cz
datová schránka: sgabjgp
IČ: 00262510
DIČ: CZ00262510
bankovní spojení: ČS a.s., číslo účtu 4406669319/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

název: **Josef Vavřáč**
se sídlem: Jablonec nad Nisou, 466 01 Jablonec nad Nisou, U Zastávky 1960/34
kontakt: 602 413 113, vavrac.elreva@volny.cz
IČ: 104 21 599
DIČ: CZ510102310
bankovní spojení: Raiffeisen bank, číslo účtu 8787577001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č. 1 ke **Smlouvě o dílo**

II. Předmět dodatku č. 1

Předmětem Dodatku č. 1 jsou vyvolané a odsouhlasené změny dle změnového listu ZL 01 a oznámení změny OZ 01, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

III. Cena za dílo

Původní cena za dílo dle článku IV., odst. 1. Smlouvy o dílo činí bez DPH

717 657,10 Kč

Cena Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bez DPH činí

65 794,50 Kč

Nová cena díla bez DPH činí

783 451,60 Kč

IV. Termín plnění

Termín plnění se prodlužuje do **10.11.2017.**

V. Ostatní ujednání

Všechna ostatní ujednání uvedená ve Smlouvě o zhotovení stavby zůstávají v platnosti.

Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen Zastupitelstvem obce Plavy usnesením č. 119/10/17 na jednání dne 6.10.2017.

V Plavech dne 16.10.2017

Za objednatele:


Věra Mužíčková
starostka



Za zhotovitele:


Josef Vavřáč

Josef VAVŘAČ - ELREVA
U Zastávky 34, 466 01 Jablonec n.N.
Revize elektro + hromosvodů
Montáže elektro + hromosvodů
Smlouvy pro ČEZ
IČO: 194 21 599, DIČ: CZ510102310
Tel.: 483 316 100; 602 413 113

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Josef Vavřač, Jablonec nad Nisou	
Změnový list vystavil:	Mužíčková Věra	
Datum:	5.10.2016	
Předmět změny: SOKOLOVNA PLAVY, PLYNOFIKACE méněpráce a vícepráce vyvolané v průběhu stavby na základě požadavku investora		
Popis a zdůvodnění změny:		
I. méněpráce v Kč bez DPH dle rozpisu		
spínače a zásuvky	-	4 700,00
osvětlení	-	43 070,00
žlaby, lišty, trubky, krabice	-	278,00
celkem méněpráce	-	48 048,00
II. vícepráce v Kč bez DPH dle rozpisu		
dodávky		35 800,00
spínače a zásuvky		33 790,00
kabely a vodiče		27 728,50
stavební přípomoc		1 700,00
ostatní montáže		7 250,00
Celkem vícepráce		113 842,50
Počet připojených listů specifikací: 4		
Cena méněprací v Kč bez DPH : 48 048,00 Kč	Cena víceprací v Kč bez DPH : 113 842,50 Kč	
Výsledná cena změny v Kč bez DPH : 65 794,50 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 10.11.2017	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis investora: OBEC PLAVY 468 46 Plavy 186 tel./fax: 483 398 124	Podpis technického dozoru stavby: 	
Datum: 5.10.2017 	Datum: 5.10.2017	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1

Zhotovitel: Josef Vavřač, Jablonec nad Nisou

Investor: OBEC PLAVY

Název akce:

SOKOLOVNA PLAVY, ELEKTROINSTALACE

Datum odeslání / předání

5.10.2017

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

x

x

Předmět změny: méně práce a více práce vyvolané v průběhu stavby na základě požadavku investora

Popis a zdůvodnění změny:

I. méněpráce v Kč bez DPH dle rozpisu

spínače a zásuvky - 4 700,00

osvětlení - 43 070,00

žlaby, lišty, trubky, krabice - 278,00

celkem méněpráce - 48 048,00

II. vícepráce v Kč bez DPH dle rozpisu

dodávky 35 800,00

spínače a zásuvky 33 790,00

kabely a vodiče 27 728,50

stavební přípomocce 1 700,00

ostatní montáže 7 250,00

Celkem vícepráce 113 842,50

Oznámení vydává:

Obec Plavy, Mužíčková Věra, starostka

OBEC PLAVY

468 46 Plavy 186
tel./fax: 483 398 124

Stanovisko technického dozoru stavby:

Méněpráce


Na základě zprávy statika po provedení sond nelze instalovat stropní světla. Dále bude snížen počet světel v chodbě při zachování intenzity osvětlení, některá samostatná nouzová svítidla budou nahrazena integrovaným systémem svícení.

Vícepráce

V průběhu prací byla sjednána změna technologie elektroinstalace – z důvodu potřeby MaR budou v kotelně nově osazeny 2 rozvaděče a neintegrováné osvětlení bude změněno na integrované.

Na základě požadavku zastupitelstva obce bude rozsah zakázky rozšířen o kompletní elektroinstalaci jeviště a jevištní techniku /původně plánováno na II.etapu rekonstrukce objektu/ - vysekání drážek pro kabeláž, rozvod kabelů, zásuvky, vypínače, jevištní technika + světla.

Všechny méněpráce a vícepráce vzešly z požadavku investora jako vhodné a žádoucí pro realizaci stavby, jejich rozsah byl průběžně konzultován s investorem a dodavatelem, v rámci kvality provedení celé akce byly práce zhodnoceny jako prospěšné.



Ing. Milan Hloušek

Příloha :

1x rozpis položek méněpráce

1x rozpis položek vícepráce

SOKOLOVNA PLAVY, ELEKTROINSTALACE - MĚNĚPRÁCE					ROZPOČET				
Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	
Spínače a zásuvky								4 700,00 Kč	
Spínač automatický stropní, s kuželovým snímáním pohybu 360°, relé, bílý	ks	5,00	790,00	3 950,00	150,00	750,00	940,00	4 700,00 Kč	
Osvětlení								43 070,00 Kč	
A - LED svítidlo přisazené, s vyztuženou mřížkou, pro sportoviště, opal. difuzor, 105W, 10840lm, 5500K, DALI	ks	4,00	4 400,00	17 600,00	150,00	600,00	4 550,00	18 200,00 Kč	
E - LED svítidlo přisazené, kruhové, 12W, 1080lm, montáž na strop	ks	11,00	550,00	6 050,00	90,00	990,00	640,00	7 040,00 Kč	
I - Svítidlo zářivkové průmyslové, IP66 - 2x54w, T5, EVG, AC	ks	3,00	650,00	1 950,00	110,00	330,00	760,00	2 280,00 Kč	
J - Svítidlo zářivkové průmyslové, IP66 - 1x54w, T5, EVG, AC	ks	2,00	620,00	1 240,00	110,00	220,00	730,00	1 460,00 Kč	
NO - LED svítidlo nouzové pro protipanicke osvětlení, optika route, 3W, 370lm, zdroj 1h, přisazené	ks	3,00	1 650,00	4 950,00	150,00	450,00	1 800,00	5 400,00 Kč	
NP - Svítidlo nouzové s piktogramem pro směr úniku, 8W, zdroj 1h, nástěnné	ks	11,00	650,00	7 150,00	140,00	1 540,00	790,00	8 690,00 Kč	
Žlaby, lišty, trubky, krabice								278,00 Kč	
LIŠTA VKLÁDACÍ PLASTOVÁ 18x13	m	10,00	12,80	128,00	15,00	150,00	27,80	278,00 Kč	
Elektroinstalace - celkem MĚNĚPRÁCE								48 048,00 Kč	

aktuální stav k 5.10.2017

Handwritten signature and date 31.12.14

SOKOLOVNA PLAVY, ELEKTROINSTALACE - VÍCEPRÁCE

ROZPOČET

Název	Mj	počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky								
Rozvaděč R Kotelna velký	ks	1,00		13 500,00		1 800,00	0,00	35 800,00 Kč
Rozvaděč R Kotelna malý	ks	1,00		4 800,00		1 400,00	0,00	15 300,00 Kč
Rozvaděč R Jevišť	ks	1,00		12 500,00		1 800,00	0,00	6 200,00 Kč
Spínače a zásuvky								14 300,00 Kč
Spínač jednopólový; řazení 1, 1So, vestavný, bílý, IP20	ks	2,00	129,00	258,00	50,00	100,00	179,00	7 574,00 Kč
Přepínač sériový; řazení 5, vestavný, bílý, IP20	ks	3,00	152,00	456,00	55,00	165,00	207,00	358,00 Kč
Stimulátor pro ovládání a tlačítkové spínání až 64 zařízení DALI; aktivní režim - slouží i jako napájecí zdroj DALI, IP20	ks	1,00	2 695,00	2 695,00	150,00	150,00	2 845,00	621,00 Kč
Stmivač pro otočné ovládání a tlačítkové spínání až 64 zařízení DALI; pasivní režim, IP20	ks	1,00	1 175,00	1 175,00	100,00	100,00	1 275,00	2 845,00 Kč
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; vestavná; bílá, IP20	ks	15,00	95,00	1 425,00	70,00	1 050,00	165,00	1 275,00 Kč
Osvětlení								2 475,00 Kč
B - LED svítidlo přisazené, s mřížkou, opál. difuzor, 57W, 5170lm, 5500K, DALI	ks	2,00	2 500,00	5 000,00	100,00	200,00	2 600,00	33 790,00 Kč
F - LED svítidlo přisazené, kruhové, 24W, 2160lm, montáž na strop	ks	10,00	1 450,00	14 500,00	100,00	1 000,00	1 550,00	5 200,00 Kč
NP - Svítidlo nouzové s piktoogramem pro směr úniku, 8W, zdroj 1h, nástěnné	ks	11,00	1 050,00	11 550,00	140,00	1 540,00	1 190,00	15 500,00 Kč
Kabely a vodiče								13 090,00 Kč
CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	157,00	10,50	1 648,50	9,50	1 491,50	20,00	27 728,50 Kč
CYKY-J 3x2,5 , pevně + 100mtr ovládací	m	562,00	17,80	10 003,60	10,50	5 901,00	28,30	3 140,00 Kč
CYKY-J 5x2,5 , pevně	m	25,00	29,00	725,00	10,50	262,50	39,50	15 904,60 Kč
CYKY 4mm2,, pevně	m	42,00	11,20	470,40	20,00	840,00	31,20	987,50 Kč
CY 6 mm2,, pevně	m	55,00	15,20	836,00	10,00	550,00	25,20	1 310,40 Kč
ukončení kabelu v rozvaděči a ve spotřebicích, označení kabelu štítkem s vyznačením okruhu a původu napájení	kpl	1,00		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 386,00 Kč
Stavební přípomocce								5 000,00 Kč
Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 100x100x50 mm	ks	20,00	0,00		30,00	600,00	30,00	1 700,00 Kč
Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 50mm Sire 70 mm	m	10,00	0,00		50,00	500,00	50,00	600,00 Kč
Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30mm Sire 30 mm	m	15,00	0,00		40,00	600,00	40,00	500,00 Kč
Ostatní								600,00 Kč
Demontáže 35 hod	ks	1,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	7 250,00 Kč
Doprava	ks	1,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5 250,00 Kč
Elektroinstalace - celkem VÍCEPRÁCE								2 000,00 Kč
								113 842,50 Kč

aktuální stav k 5.10.2017