

D O D A T E K č. 1

ke Smlouvě o dílo

„ SOKOLOVNA PLAVY, PLYNOFIKACE “

uzavřené podle § 2623 a souvisejících zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a předpisů souvisejících

I. Smluvní strany

Objednatel

název: **Obec Plavy**
se sídlem: Plavy 186, 468 46 Plavy
zástupce ve věcech smluvních: Věra Mužíčková, starostka
kontakt: 775 238 246, 483 398 190, muzickova@plavy.cz
zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Hloušek
kontakt: 602 773 602, m.hlousek@skiplavy.cz
datová schránka: sgabjgp
IČ: 00262510
DIČ: CZ00262510
bankovní spojení: ČS a.s., číslo účtu 4406669319/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

název: **VIADUKT v.o.s.**
se sídlem: Nám. T.G.Masaryka 1035, 468 51 Smržovka
zastoupený: Josefem Doležalem, společníkem
kontakt: 736 487 865, edolezal@viaduktsmrzovka.cz

IČ: 48269042
DIČ: CZ48269042
bankovní spojení: ČS a.s., číslo účtu 0961803339/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č. 1 ke **Smlouvě o dílo**

II. Předmět dodatku č. 1

Předmětem Dodatku č. 1 jsou vyvolané a odsouhlasené změny dle změnového listu ZL 01 a oznámení změny OZ 01, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

III. Cena za dílo

Původní cena za dílo dle článku IV., odst. 1. Smlouvy o dílo činí bez DPH

547 783,00 Kč

Cena Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bez DPH činí

- 9 787,20 Kč

Nová cena díla bez DPH činí

537 995,80 Kč

IV. Termín plnění

Termín plnění se neprodlužuje.

V. Ostatní ujednání

Všechna ostatní ujednání uvedená ve Smlouvě o zhotovení stavby zůstávají v platnosti.

Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen Zastupitelstvem obce Plavy usnesením č. 119/10/17 na jednání dne 6.10.2017.

V Plavech dne 16.10.2017

Ve Smržovce dne 19-10-2017

Za objednatele:



Věra Mužíčková
starostka

Za zhotovitele:

Josef Doležal
společník



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1

Zhotovitel: VIADUKT v.o.s.

Investor: OBEC PLAVY

Název akce:

SOKOLOVNA PLAVY, PLYNOFIKACE

Datum odeslání / předání

5.10.2017

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **x**

na jinou část smlouvy: **x**

Předmět změny: méně práce a více práce vyvolané v průběhu stavby na základě požadavku investora

Popis a zdůvodnění změny:

I. méněpráce v Kč bez DPH dle rozpisu

potrubní rozvody - 12 250,00

radiátory + příslušenství - 15 760,00

celkem méněpráce - 28 010,00

II. vícepráce v Kč bez DPH dle rozpisu

potrubní rozvody 11 060,00

stavební přípomoc 7 162,80

Celkem vícepráce 18 222,80

Oznámení vydává:

Obec Plavy, Mužíčková Věra, starostka

OBEC PLAVY

468 46 Plavy 186
tel./fax: 483 398 124

Stanovisko technického dozoru stavby:


Méněpráce

V rámci I. etapy rekonstrukce nebude realizována „zadní šatna“, tj. zázemí pro účinkující při kulturně společenských akcích pro veřejnost, tedy z „plynofikace“ rozvody + radiátory s příslušenstvím. Rozvody Tichelmann budou nahrazeny dvoutrubkovým vedením.

Vícepráce

V průběhu prací byl sjednán nezbytný technologický postup při vedení potrubí – nově ze sálu na jeviště a z jeviště do kotelny /ne skrz klenbu/. Navýšení si vyžádaly rozvody potrubí, stavební rýhy a kapsy.

Všechny méněpráce a vícepráce vzešly z požadavku investora jako vhodné a žádoucí pro realizaci stavby, jejich rozsah byl průběžně konzultován s investorem a dodavatelem, v rámci kvality provedení celé akce byly práce zhodnoceny jako prospěšné.



Ing. Milan Hloušek

Příloha :

1x rozpis položek méněpráce

1x rozpis položek vícepráce

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Zhotovitel: VIADUKT v.o.s.
Změnový list vystavil: Mužíčková Věra
Datum: 5.10.2016

Předmět změny:

SOKOLOVNA PLAVY, PLYNOFIKACE

méněpráce a vícepráce vyvolané v průběhu stavby na základě požadavku investora

Popis a zdůvodnění změny:

- I. méněpráce v Kč bez DPH dle rozpisu
- | | |
|---------------------------|-------------|
| potrubní rozvody | - 12 250,00 |
| radiátory + příslušenství | - 15 760,00 |

celkem méněpráce - 28 010,00

- II. vícepráce v Kč bez DPH dle rozpisu
- | | |
|-------------------|-----------|
| potrubní rozvody | 11 060,00 |
| stavební přípomoc | 7 162,80 |

Celkem vícepráce 18 222,80

Počet připojených listů specifikací: 4

Cena méněprací v Kč bez DPH :
28 010,00 Kč

Cena víceprací v Kč bez DPH :
18 222,80 Kč

Výsledná cena změny v Kč bez DPH :

- 9 787,20 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

platná dle SoD 31.10.2017

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis investora:

OBEC PLAVY
468 46 Plavy 186
tel./fax: 483 398 124

Datum: 5.10.2017

Podpis technického dozoru stavby:



Datum: 5.10.2017

akce:

Sokolovna Plavy, plynofikace

ROZPOČET MĚNĚPRÁCE

POZICE	POPIS	Jednotka	Počet	J.cena	Cena
	POTRUBNÍ ROZVODY				12250
Ø15x1	CU pr.15x1mm bez izolace	m	24	102,5	2460
Ø18x1iz	CU pr.18x1mm termoizolační trubice tl.15mm omyvatelný povrch	m	19	170	3230
Ø28x1iz	CU pr.28x1mm termoizolační trubice tl.20mm omyvatelný povrch	m	20	328	6560
	RADIÁTORY				15760
22/60/120	typ 22, výška 600mm, délka 1200mm	ks	2	2955	5910
22/90/90	typ 22, výška 900mm, délka 900mm	ks	1	3475	3475
22/90/100	typ 22, výška 900mm, délka 1000mm	ks	1	3739	3739
	příslušenství:				0
TH	termostatická kapalinová radiátorová hlavice	ks	4	252	1008
PV	Přímý radiátorový ventil 1/2" s adaptérem na pr.15x1mm	ks	4	227	908
RŠ	Radiátorové regulační šroubení 1/2" s adaptérem na pr.15x1mm	ks	4	180	720

VYTÁPĚNÍ CELKEM (bez DPH) MĚNĚPRÁCE

-28 010 Kč

AKTUÁLNÍ STAV K 5.10.2017




VIAPIK K.S.
 náměstí T.G. Masaryka 1035
 468 51 Smržovka
 tel.: 483 382 044
 IČO: 46259042, DIČ: CZ48269042

akce:

Sokolovna Plavy, plynofikace

ROZPOČET VÍCEPRÁCE

POZICE	POPIS	Jednotka	Počet	J.cena	Cena
	POTRUBNÍ ROZVODY				11 060,00 Kč
Ø35x1.5iz	CÚ pr.35x1.5mm termoizol.trubice tl.20mm omyvatelný povrch	m	28	395	11 060,00 Kč
	STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE				7 162,80 Kč
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm (topení)	m	33	182	6 006,00 Kč
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pilířů hl do 300 mm š do 200 mm	m	2,4	482	1 156,80 Kč

VYTÁPĚNÍ CELKEM (bez DPH) VÍCEPRÁCE

18 222,80 Kč

AKTUÁLNÍ STAV K 5.10.2017



VIA PLYN s.r.o.

náměstí P.G. Masaryka 1035

468 51 Spolkovka

tel: 482 382 044

IČO: 48269042 DIČ CZ48269042