

## Dodatek č.2 Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2623 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a předpisů souvisejících

### „Sokolovna – Oprava fasády + drenáže na SZ straně + odstranění přístavby na SV straně“

#### I. Smluvní strany

##### OBJEDNATEL

název: **Obec Plavy**  
se sídlem: Plavy 186, 468 46 Plavy  
IČ: 00262510  
DIČ: CZ00262510  
bankovní spojení: ČS a.s., číslo účtu 4406669319/0800  
datová schránka: sgbjgp  
zástupce ve věcech smluvních a technických:  
Ing. Milan Hloušek, starosta  
kontakt: 602 773 602, [hlousek@plavy.cz](mailto:hlousek@plavy.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

##### ZHOTOVITEL

název: **Spiders s.r.o.**  
se sídlem: Vesec 344, 463 12 Liberec 15  
IČ: 27290581  
DIČ: CZ27290581  
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., číslo účtu 2114707441/2700  
zastoupený: Zdeňkem Kněblem  
kontakt: 603 225 490, [info@spiderssro.cz](mailto:info@spiderssro.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

*uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo ohledně navýšení konečné ceny díla z důvodu nutných odsouhlasených víceprací.*

*článek IV. se ruší a nahrazuje tímto zněním:*

#### IV. Cena díla

1. Cena díla je ujednána dostatečně určitě jako cena maximální a konečná ve smyslu § 2620 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), a to na základě nabídky a oceněného výkazu výměr zhotovitele jako souhrn jednotlivých prací a dodávek a činí **3,367.346,-Kč bez DPH** /slovy: tři miliony tři sta šedesát sedm tisíc tři sta čtyřicet šest korun českých/

„Sokolovna – Oprava fasády + drenáže na SZ straně + odstranění přístavby na SV straně“

2. Cena odsouhlasených méněprací a víceprací nutných k dokončení díla dle přiloženého rozpočtu činí: méněpráce.....344.768,28 Kč(odpočty)  
vícepráce.....693.138,56 Kč(přípočty)  
**Celkem navýšení ceny díla: + 348.370,28 Kč bez DPH**

**3. Nová celková cena díla činí: 3,715.716,28 Kč bez DPH /slovy: tři miliony sedm set patnáct tisíc sedm set šestnáct a 28/100 korun českých/**

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo byl projednán a schválen na zasedání Zastupitelstva Obce Plavy dne 15.11.2019, usnesení č. 64/9/19.

Příloha č. 1: Vícepráce – Sokolovna Plavy z 13.11.2019

Příloha č. 2: Méněpráce – Sokolovna Plavy z 13.11.2019

V Plavech dne 16.11.2019

V Liberci dne 16.11.2019

Za objednatele:



Ing. Milan Hloušek  
starosta

Za zhotovitele:



Zdeněk Knébl  
jednatel