
PLAVY – LÁVKA PRO PĚŠÍ 

1 
 

O B E C     P L A V Y 
okres Jablonec n.Nisou, kraj Liberecký 

IČ: 00 262 510    468 46 Plavy 186    483 398 124   775 238 242 
mailto: obec@ plavy.cz       www.plavy.cz     IDDS:  sgabjgp 

_______________________________________________________________ 
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č . 1 
 

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „zákon“) 
k veřejné zakázce zadané v poptávkovém řízení mimo režim zákona (dále také jako „VZMR“) s názvem: 

 
 

 

Plavy – lávka pro pěší 
 

  
 

Typ veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu  
Datum zahájení VZMR: 02.06.2020 
Veřejný zadavatel: 
 

 Zadavatel  OBEC PLAVY 
 Právní forma  územně samosprávný celek – obec 
 IČ    00 262 510  
 DIČ  CZ 00 262 510  
 Sídlo a doručovací adresa  468 46 Plavy 186 
 Osoba oprávněná k jednání:  Ing. Milan Hloušek 
   kontakt: hlousek@plavy.cz, 602 773 602, 483 398 190 
 Bankovní spojení :  Česká spořitelna a.s., číslo účtu 4406669319/0800   
 IDDS :  sgabjgp 
 web : www.plavy.cz 
 Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262510 
 
Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 
11/06/2020 v 14:10 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 
  
Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:  
 
Dobrý den, 
zadavatel uvádí v zadávací dokumentaci na akci „Plavy – lávka pro pěší“ termín realizace zakázky od 15.9.2020 do 
30.10.2020. Vzhledem k nutné době výroby ocelové konstrukce a zhotovení protikorozní ochrany včetně výstavby 
spodní stavby, nehledě na provizorní podepření vodovodu je doba na realizaci příliš krátká. Je možné dobu 
realizace prodloužit o měsíc? Předem moc děkuji za odpověď. 
 
Odpověď zadavatele: 
Termín realizace zakázky je pevně stanovený. 
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