

D O D A T E K č. 1

ke Smlouvě č. 7/2016 o zhotovení stavby „ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLAVY“

uzavřené podle § 2623 a souvisejících zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a předpisů souvisejících

I. Smluvní strany

Objednatel

název: **Obec Plavy**
se sídlem: Plavy 186, 468 46 Plavy
jednající: Věra Mužíčková, starostka
kontakt : telefon : 775 238 246, 483 398 190
e-mail : muzickova@plavy.cz, datová schránka : sgabjgp
IČ: 00262510
DIČ: CZ00262510
bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu 4528451/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

název: **Spiders s.r.o.**
se sídlem: Vesec 344, Liberec 25, 463 12
doručovací adresa: Vesec 344, Liberec 25, 463 12
zastoupený: Zdeňkem Kněblem, jednatelem
kontakt : telefon : 603 225 490
e-mail : Info@spiderssro.cz datová schránka : h7v3m9q
IČ: 272 90 581
DIČ: CZ 272 90 581
bankovní spojení: Sberbank a.s., číslo účtu **4200551569/6800**
zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:
smluvních: Zdeněk Kněbl
technických: Aleš Bobek, stavbyvedoucí
odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí):
telefon, e-mail : Aleš Bobek, stavbyvedoucí – 774 987 375, bobek@spiderssro.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tuto **Smlouvu o zhotovení stavby**

II. Předmět dodatku č. 1

Předmětem Dodatku č. 1 jsou vyvolané a odsouhlasené změny dle změnového listu ZL 01 a oznámení změny OZ 01, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

III. Cena za dílo

Původní cena za dílo dle článku V., odst. 5.1. Smlouvy o dílo činí bez DPH

1 482 957,24 Kč

Cena Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bez DPH činí

29.996 Kč

Nová cena díla bez DPH činí	1.512.953,24 Kč
Daň z přidané hodnoty činí	317.720,18 Kč
Nová cena díla s DPH celkem	1.830.673,42 Kč

IV. Termín plnění

Termín plnění se prodlužuje **do 26.9.2016.**

V. Ostatní ujednání

Všechna ostatní ujednání uvedená ve Smlouvě o zhotovení stavby zůstávají v platnosti.
 Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 7/2016 byl schválen Zastupitelstvem obce Plavy usnesením č. 65/7/16 na jednání dne 14.9.2015.

V Plavech dne 15.9.2016

Za objednatele:


 Věra Mužíčková
 starostka



Za zhotovitele:



Zdeněk Knébl
 jednatel