DODATEK č. 1
ke smlouva o dílo
„Sokolovna Plavy, stavební úpravy – II.etapa“

uzavřená podle § 2623 a souvisejících zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a předpisů souvisejících

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

název:	**Obec Plavy**
se sídlem:	Plavy 186, 468 46 Plavy
IČ:	00262510
DIČ:	CZ00262510
bankovní spojení:	ČS a.s., číslo účtu 4406669319/0800
datová schránka :	sgabjgp

zástupce ve věcech smluvních :
Věra Mužíčková, starostka
kontakt : 775 238 246, 483 398 190, muzickova@plavy.cz

zástupce ve věcech technických :
Ing. Milan Hloušek
kontakt : 602 773 602, m.hlousek@skiplavy.cz

*(dále jen **„objednatel“**)*

a

ZHOTOVITEL

název:	**Spiders s.r.o.**
se sídlem:	Vesec 344, 463 12 Liberec 25,
IČ:	27290581
DIČ:	CZ27290581
bankovní spojení:	UniCredit Bank a.s., číslo účtu 2114707441/2700
zastoupený:	Zdeňkem Knéblem kontakt : 603 225 490, info@spiderssro.cz

*(dále jen **„zhotovitel“**)*

uzavírají na základě vzájemné shody tento **Dodatek č. 1 ke smlouvu o dílo :**

II. Předmět dodatku č. 1

Předmětem Dodatku č. 1

1. je změna bankovního spojení zhotovitele – nové bankovní spojení :

Sberbank CZ, a.s. pobočka Liberec
číslo účtu : 4200551569/6800

2. změny vyvolané objednatelem a odsouhlasené oběma smluvními stranami – soupis méněprací a víceprací je přílohou k tomuto dodatku.

III. Cena za dílo

Původní cena za dílo dle článku IV., odst. 1. Smlouvy o dílo činí bez DPH

541 865,70 Kč.

Cena Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bez DPH činí

53 355,00 Kč

/Padesát tři tisíc třista padesát pět kč/

Nová cena díla bez DPH činí

595 220,70 Kč

IV. Ostatní ujednání

Všechna ostatní ujednání uvedená ve Smlouvě o dílo zůstávají v platnosti.
Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen Zastupitelstvem obce Plavy usnesením č. 32/3/18 na jednání dne 28.3.2018

v Plavech dne 29.3.2018

v Liberci dne 29.3.2018

Za objednatele:

OBEC PLAVY 463 46 PLAVY 168

Za zhotovitele:

SPIDERS Spiders, s.r.o. stavební práce Vesec 344, 463 12 Liberec XXV Tel.: 603 225 490 e-mail: info@spiderssro.cz IČO: 272 80 581 DIČ: CZ27280581

OZNÁMENÍ ZMĚNY	*číslo OZ:* **1**

Zhotovitel:	SPIDERS s.r.o.	
Investor:	OBEC PLAVY	

Název akce:
SOKOLOVNA PLAVY, STAVEBNÍ ÚPRAVY – II. ETAPA

Datum odeslání / předání	29.3.2018

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	x
	na jinou část smlouvy:	x

Předmět změny: méněpráce a vícepráce vyvolané v průběhu stavby na základě požadavku zadavatele

Popis a zdůvodnění změny:

I. méněpráce v Kč bez DPH - viz. příloha

celkem méněpráce **- 14 400,00**

II. vícepráce v Kč bez DPH – viz. příloha

celkem vícepráce **67 755,00**

Oznámení vydává:

Obec Plavy, Mužíčková Věra, starostka

Stanovisko technického dozoru stavby:

Méněpráce
Na základě rozhodnutí investora byla změněna výměra obložené plochy v koupelně (šatna – jeviště).

Vícepráce
Na základě rozhodnutí investora byla nahrazena původně plánovaný obklad za štukovou omítku (včetně perlinky). Z důvodu zamezení prostupu vlhkosti v podlaze v zadní části budovy bylo v průběhu stavby investorem rozhodnuto o použití asfaltové penetrace a pásu.
Dále investor vznesl požadavek na vybourání stavebního otvoru pro nové osazení vstupních (zadních) dveří, usazení překladů a zednické začištění.

Všechny méněpráce a vícepráce vzešly z požadavku investora jako vhodné a žádoucí pro realizaci stavby, jejich rozsah byl průběžně konzultován s investorem a dodavatelem, v rámci kvality provedení celé akce byly práce zhodnoceny jako prospěšné a žádoucí.

.....
Ing. Milan Hloušek

Příloha :
1x rozpis položek vícepráce a méněpráce

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* **1**

Zhotovitel:	SPIDERS s.r.o.
Změnový list vystavil:	Mužíčková Věra
Datum:	29.3.2018

Předmět změny:

SOKOLOVNA PLAVY, STAVEBNÍ ÚPRAVY – I. ETAPA
méněpráce a vícepráce vyvolané v průběhu stavby na základě požadavku investora

Popis a zdůvodnění změny:

I. méněpráce v Kč bez DPH dle rozpisu – viz. příloha

celkem méněpráce **- 14 400,00**

II. vícepráce v Kč bez DPH dle rozpisu – viz. příloha

celkem vícepráce **67 755,00**

Počet připojených listů specifikací: 2	
Cena méněprací v Kč bez DPH : **14 400,00 Kč**	Cena víceprací v Kč bez DPH : **67 755,00 Kč**
Výsledná cena změny v Kč bez DPH : **595 220,70 Kč**	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: **Zůstává v platnosti**

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis investora:	*Podpis technického dozoru stavby:*
OBEC PLAVY 468 46 Plavy 186 tel./fax: 483 398 124	
Datum: 29.3.2018	Datum: 29.3.2018