

D O D A T E K č. 2

ke Smlouvě o dílo

„ SOKOLOVNA PLAVY, ELEKTROINSTALACE “

uzavřené podle § 2623 a souvisejících zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a předpisů souvisejících

I. Smluvní strany

Objednatel

název: **Obec Plavy**
se sídlem: Plavy 186, 468 46 Plavy
zástupce ve věcech smluvních: Věra Mužíčková, starostka
kontakt: 775 238 246, 483 398 190, muzickova@plavy.cz
zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Hloušek
kontakt: 602 773 602, m.hlousek@skiplavy.cz
datová schránka: sgabjgp
IČ: 00262510
DIČ: CZ00262510
bankovní spojení: ČS a.s., číslo účtu 4406669319/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

název: **Josef Vavrač**
se sídlem: Jablonec nad Nisou, 466 01 Jablonec nad Nisou, U Zastávky 1960/34
kontakt: 602 413 113, vavrac.elreva@volny.cz
IČ: 104 21 599
DIČ: CZ510102310
bankovní spojení: Raiffeisen bank, číslo účtu 8787577001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č. 2 ke **Smlouvě o dílo**

II. Předmět dodatku č. 2

Předmětem Dodatku č. 2 jsou vyvolané a odsouhlasené změny dle změnového listu ZL 02 a oznámení změny OZ 02, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

III. Cena za dílo

Původní cena za dílo dle článku IV., odst. 1. Smlouvy o dílo činí bez DPH	717 657,10 Kč
Cena zvýšená Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo bez DPH činí	783 451,60 Kč
Cena Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo činí	- 33 995,00 Kč
Nová cena díla bez DPH činí	749 456,60 Kč

IV. Termín plnění

Termín plnění platný dle Dodatku č. 1 k SoD **10.11.2017**

V. Ostatní ujednání

Všechna ostatní ujednání uvedená ve Smlouvě o zhotovení stavby zůstávají v platnosti.

Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen Zastupitelstvem obce Plavy usnesením č. 125/11/17 na jednání dne 25.10.2017.

V Plavech dne 28.10.2017

V Jablonci n.N. dne 30.10.2017


Za objednatele:


Věra Mužíčková
starostka



Za zhotovitele:

Josef Vavřáč


Josef VAVŘAČ - ELREVA
V Zastávky 34, 466 01 Jablonec n.N.
Revize elektro + hromosvodů
Montáže elektro + hromosvodů
Smlouvy pro ČEZ
IČO: 254 21 689, DIČ: CZ510102310
Tel: 483 316 100, 602 403 113

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 2

Zhotovitel: Josef Vavřač, Jablonec nad Nisou

Investor: OBEC PLAVY

Název akce:

SOKOLOVNA PLAVY, ELEKTROINSTALACE

Datum odeslání / předání

25.10.2017

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **x**

na jinou část smlouvy: **x**

Předmět změny: méněpráce a vícepráce vyvolané v průběhu stavby na základě požadavku investora

Popis a zdůvodnění změny:

I. méněpráce v Kč bez DPH dle rozpisu

osvětlení	- 25 120,00
žlaby, lišty, trubky, krabice	- 3 685,00
stavební přípomoc	- 2 000,00
ochrana před bleskem	- 1 280,00
ostatní	- 5 000,00

celkem méněpráce - 37 085,00

II. vícepráce v Kč bez DPH dle rozpisu

spínače a zásuvky	770,00
stavební přípomoc	2 320,00

Celkem vícepráce 3 090,00

Oznámení vydává:

Obec Plavy, Mužíčková Věra, starostka

OBEC PLAVY

468 46 Plavy 186

tel.: 483 398 190

Stanovisko technického dozoru stavby:


Méněpráce

Bylo rozhodnuto o změně typu světel v přísálí – budou dodána vlastní světla + přípomoc související.
Odečtena položka „lešení“ – bude použito obecní zařízení.

Vícepráce

V souvislosti s požadavky investora na osvětlení v přísálí byly doplněny spínače a zásuvky a s tím související přípomoc.

Všechny méněpráce a vícepráce vzešly z požadavku investora jako vhodné a žádoucí pro realizaci stavby, jejich rozsah byl průběžně konzultován s investorem a dodavatelem, v rámci kvality provedení celé akce byly práce zhodnoceny jako prospěšné.



.....
Ing. Milan Hloušek

Příloha :

1x rozpis položek méněpráce

1x rozpis položek vícepráce

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 2

Zhotovitel:	Josef Vavřač, Jablonec nad Nisou
Změnový list vystavil:	Mužíčková Věra
Datum:	25.10.2016

Předmět změny:

SOKOLOVNA PLAVY, ELEKTROINSTALACE

méněpráce a vícepráce vyvolané v průběhu stavby na základě požadavku investora

Popis a zdůvodnění změny:

I. méněpráce v Kč bez DPH dle rozpisu

osvětlení	- 25 120,00
žlaby, lišty, trubky, krabice	- 3 685,00
stavební přípomoc	- 2 000,00
ochrana před bleskem	- 1 280,00
ostatní	- 5 000,00
celkem méněpráce	- 37 085,00

II. vícepráce v Kč bez DPH dle rozpisu

spínače a zásuvky	770,00
stavební přípomoc	2 320,00
Celkem vícepráce	3 090,00

Počet připojených listů specifikací: 4

Cena méněprací v Kč bez DPH :
37 085,00 Kč

Cena víceprací v Kč bez DPH :
3 090,00 Kč

Výsledná cena změny v Kč bez DPH :

- 33 995,00 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Platná dle Dodatku č. 1 k SoD 10.11.2017

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis investora:

OBEC PLAVY
468 46 Plavy 186
tel.: 483 398 190

Datum: 25.10.2017

Podpis technického dozoru stavby:



Datum: 25.10.2017

SOKOLOVNA PLAVY, ELEKTROINSTALACE - VÍCEPRÁCE

ROZPOČET

Název	Mj	počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Spínače a zásuvky								770,00 Kč
Zásuvka jednozásobná, s ochranným kolíkem, vestavná, s ochranou před přepětím; bílá, IP20	ks	1,00	690,00	690,00	80,00	80,00	770,00	770,00
Stavební přípomoc								2 320,00 Kč
Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 100x100x50 mm	ks	20,00	0,00		30,00	600,00	30,00	600,00 Kč
Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30mm Šíře 30 mm	m	43,00	0,00		40,00	1 720,00	40,00	1 720,00 Kč
Elektroinstalace - celkem VÍCEPRÁCE								3 090,00 Kč

aktuální stav k 25.10.2017

OBEC PLAVY
 468 46 Plavy 186
 tel.: 488 398 190

Josef VAVŘAČ - ELREVA
 U Zastávky 34, 466 01 Jablonec n.N.
 Revize elektro + hromosvodů
 Montáže elektro + hromosvodů
 Smlouvy pro GfZ
 IČO: 1 21 599, DIČ: CZ510102310
 Tel.: 433 316 100, 72 413 113

SOKOLOVNA PLAVY, ELEKTROINSTALACE - MĚNĚPRÁCE				ROZPOČET				
Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Osvětlení								25 120,00 Kč
C1 - LED svítidlo přisazené, s mřížkou, opál. difuzor, 35W, 3240lm, 5500K, DALI	ks	8,00	1 990,00	15 920,00	100,00	800,00	2 090,00	16 720,00
Y - Zavěšené svítidlo se stínítkem, 1xE27, určeno nad bar	ks	6,00	1 250,00	7 500,00	150,00	900,00	1 400,00	8 400,00
Žláby, lišty, trubky, krabice								3 685,00 Kč
TRUBKA OHEBNÁ vn. průměr 16mm, 125N	m	10,00	5,00	50,00	20,00	200,00	25,00	250,00
TRUBKA TUHÁ PVC 320N, vn. průměr 16mm, včetně podpěr po 1m	m	35,00	6,00	210,00	25,00	875,00	31,00	1 085,00
kabelový žlab 125 / 50 včetně dílů, příslušenství a upevňovacího systému, bez víka	m	10,00	180,00	1 800,00	55,00	550,00	235,00	2 350,00
Stavební přípomoc								2 000,00 Kč
Odvoz suti vč. poplatku za skládku	kpl	1,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Ochrana před bleskem								1 280,00 Kč
Jímač 2m, vč. kotvení - dodatečná ochrana pro zařízení vycínající nad chráněnou rovinu (světílký, kond. jednotky, zařízení VZT, ...)	ks	2,00	240,00	480,00	400,00	800,00	640,00	1 280,00
Ostatní								5 000,00 Kč
Pronájem montážní plošiny a lešení	ks	1,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Elektroinstalace - celkem MĚNĚPRÁCE								-37 085,00 Kč

aktuální stav k 25.10.2017

OBEC PLAVY
468 46 Plavy 186
tel.: 483 398 190

Josef VAVŘAČ - ELREVA
U Zastávky 34, 456 01 Jablonec n.N.
Revize elektro + hromosvodů
Montáž elektro + hromosvodů
Smlouvy pío ČEZ
IČO: 104 21 599, DIČ: CZ510102310
Tel.: 483 316 100; 602 413 113

[Signature]